

**PLAN OPERATIVO ANUAL Y PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS 2023  
DE LA CORPORACIÓN AEROPORTUARIA DE CUENCA**

| No | Tipo        | Proceso                             | Proyectos / Actividades   | Prioridad | Presupuesto sin IVA | CI | CII | CIII | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización |
|----|-------------|-------------------------------------|---|-----------|---------------------|----|-----|------|-----------------|-----------------------|
| 1  | OBRA        | COTIZACIÓN DE OBRA                  | MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE AERONAVES II ETAPA, REMOCIÓN DE CONTAMINANTE - CAUCHO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PAVIMENTOS DEL ÁREA DE MOVIMIENTO DEL AML | 1         | \$ 595.000,00       |    |     |      | 19-jun-23       | 12-feb-24             |
| 3  | OBRA        | MENOR CUANTÍA OBRA                  | CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN PARA EL MANEJO DE DESECHOS AEROPORTUARIOS E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y REPARACIÓN DE MUROS PERIMETRALES | 1         | \$ 146.607,14       |    |     |      | 19-jun-23       | 1-feb-24              |
| 8  | CONSULTORÍA | LISTA CORTA                         | ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL AML  | 1         | \$ 267.857,14       |    |     |      | 10-jul-23       | 26-abr-24             |
| 9  | CONSULTORÍA | CONTRATACIÓN DIRECTA DE CONSULTORÍA | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE OBSTÁCULOS QUE INCURSIONAN LAS SLO DEL AML   | 1         | \$ 56.250,00        |    |     |      | 24-ago-23       | 1-mar-24              |
| 11 | SERVICIO    | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA         | MANTENIMIENTO DE AUTOBOMBAS DEL SSEI  | 1         | \$ 35.714,28        |    |     |      | 16-ene-23       | 30-nov-23             |
| 12 | BIEN        | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA         | ADQUISICIÓN DE TRAJES ALUMINIZADOS DE APROXIMACIÓN PARA EL SSEI, ETAPA 2  | 1         | \$ 65.000,00        |    |     |      | 15-may-23       | 7-mar-24              |
| 15 | BIEN        | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA         | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS   | 1         | \$ 63.600,00        |    |     |      | 1-sep-23        | 31-may-24             |
| 16 | BIEN        | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA         | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED PARA LA PLATAFORMA DEL AML  | 1         | \$ 40.178,57        |    |     |      | 1-sep-23        | 31-may-24             |
| 19 | CONSULTORÍA | CONTRATACIÓN DIRECTA DE CONSULTORÍA | CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE REINGENIERÍA DEL CCTV   | 1         | \$ 17.857,14        |    |     |      | 24-jul-23       | 29-ene-24             |
| 20 | OBRA        | COTIZACIÓN DE OBRA                  | IMPLEMENTACIÓN DE DOS ESCALERAS ELÉCTRICAS Y ADECUACIONES PARA VUELOS INTERNACIONAL FASE 1  | 1         | \$ 312.500,00       |    |     |      | 26-jul-23       | 8-mar-24              |

**TOTAL**      \$ 1.600.564,27

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Responsables de Proyectos</b> | Ing. Paúl Idrovo      |
|                                  | Tnlg. Andrés Martínez |
|                                  | Tec. Pedro Matute     |
|                                  | Ing. Jhonathan Apráez |
|                                  | Lcda. Marcia Rodas    |
|                                  | Ing. Juan Astudillo   |

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>Coordinador de Proyectos</b> | Ing. Ítalo Mogrovejo |
|---------------------------------|----------------------|

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Coordinadora Financiera de Proyectos</b> | Ing. Marcela Bravo |
|---|--------------------|

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| <b>Revisión</b> | 21-ago-23 |
|-----------------|-----------|