

# Reforma POA 2025

No.	Proceso	Proyectos	Prioridad	Presupuesto actual	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto Total	2025			2026		
								C1	C2	C3	C1	C2	C3
45	LISTA CORTA	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL AML	1	\$ 350.000,00	\$ 301.930,84		\$ ▼ 301.930,84						
46	SUBASTA INVERSA	IMPLEMENTACION CCTV	1	\$ 331.144,91	\$ 381.969,12		\$ ▲ 381.969,12						
47	<b>MENOR CUANTÍA</b>	<b>ESTACION MANEJO DESECHOS Y MUROS PERIMETRALES</b>	<b>1</b>	<b>\$ -235.750,00</b>			<b>\$ -</b>						
48	CDC	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE OBSTACULOS	1	\$ 85.000,00		\$ 85.000,00	\$ 85.000,00						
49	CONCURSO PÚBLICO	ESTUDIO PARA IMPLEMENTACION DE MANGAS	1	\$ 88.000,00		\$ 310.800,00	\$ ▲ 310.800,00						
50	LICITACIÓN DE OBRA	MANTENIMIENTO EMERGENTE DE PISTA	1	\$ 1.915.000,00	\$ 1.911.312,26		\$ 1.911.312,26						
51	<b>MENOR CUANTÍA</b>	<b>AMPLIACIÓN DE LA SALA VIP DEL AML</b>	<b>2</b>	<b>\$ -41.500,00</b>			<b>\$ -</b>						
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 2.491.894,91</b>	<b>\$ 2.595.212,22</b>	<b>\$ 395.800,00</b>	<b>\$ 2.991.012,22</b>						

## Notas explicativas:

45 - Proyecto en fase de cierre – se adjudicó por \$301,930,84 inc. IVA.

46 - Proyecto en ejecución, su cierre se dará en diciembre, se adjudicó por \$381.969,12 inc. IVA.

47 - Se suspende la ejecución del proyecto debido a la priorización de recursos presupuestarios para atender obligaciones derivadas de un fallo judicial.

48 - Proyecto en ejecución, se amplía su plazo para culminarse en enero 2026.

49 - Se amplía el alcance del proyecto, en virtud de los resultados de la consultoría del Plan Maestro, que evidenciaron la necesidad de ejecutar ampliaciones y adecuaciones adicionales en la terminal aeroportuaria para dar una funcionalidad óptima a los puentes de abordaje. El presupuesto se incrementa a \$310.800,00 inc. IVA. Se amplía plazo de ejecución para su culminación en mayo 2026.

50 - Proyecto en fase de cierre, en noviembre se suscribirá el acta de entrega recepción definitiva de la obra. Su ejecución fue de \$1'911.312,26 inc. IVA.

51 – Se suspende la ejecución del proyecto, dado que se gestiona alianza estratégica para puesta en marcha de las adecuaciones necesarias en la SALA VIP.



ALCALDÍA DE  
**CUENCA**



**AMOR POR  
CUENCA**